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Tässä opinnäytetyössä on tarkoituksena löytää kokonaisuutena toimivia ja 
turvallisia työtapoja sillankorjauskohteiden reunapalkin korjaamiseen. 
Tavoitteena on antaa vähintään yksi toimintamalli reunapalkin korjauksen 
jokaiseen työvaiheeseen ja useampia toimintamalleja reunapalkin 
muotitukseen. Työtapojen ohella työssä keskitytään työn turvallisuuteen. 
Tietoa reunapalkin korjaukseen kerättiin Skanska Infra oy:n omasta 
tietokannasta, työntekijöiden haastatteluista, alan kirjallisuudesta, internetistä ja 
omasta seurannasta. Kerättyä tietoa yhdistettiin omaan tietämykseen. 
Opinnäytetyössä löydettiin toimiva malli jokaiseen työvaiheeseen työn 
aloituksesta lopetukseen. Reunapalkin muotitukseen on kuvattu neljä eri 
reunapalkin muotitustapaa. Jokainen tässä työssä kuvattu työvaihe on 
käytännössä toteutettu. 
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ALKUSANAT 
Tämä opinnäytetyö on tehty Oulun seudun ammattikorkeakoulun 
rakennustekniikan koulutusohjelmassa vuoden 2011 aikana. Opinnäytetyön 
tilaajana toimi Skanska Infra Oy:n Oulun alueyksikkö. 
Työn ohjaajana on toiminut lehtori Hannu Kääriäinen Oulun seudun 
ammattikorkeakoulusta. Skanska Infran puolelta työn valvojana on toiminut 
projektipäälliikkö Jouko Aaramaa. Osoitan kiitokset Skanska Infralle sujuvasta 
yhteistyöstä sekä lehtori Hannu Kääriäiselle asiantuntevasta ohjauksesta. 
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1 JOHDANTO 
Skanska Oy on perustettu vuonna 1887 nimellä Skånska Cementgjuteriet, ja 
se on maailman vanhimpia yhä toimivia rakennusyhtiöitä. Yhtiön toiminta 
keskittyi alkuvaiheessa betonituotteisiin. 1950-luvulla palveluvalikoima 
laajentui huomattavasti ja samalla kansainvälistyi. Tukholman pörssiin yhtiö 
listattiin vuonna 1965. Vuonna 1984 yritys otti käyttöönsä nimen Skanska. 
(1.) 
Suomeen Skanska perusti ensimmäisen haarakonttorin vuonna 1917. Yhtiön 
Suomen ja Viron toiminnoista vastaava Skanska Oy perustettiin vuonna 
1994. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakennus, talotekniikka sekä 
maa- ja ympäristörakentaminen. Talonrakentamisesta ja 
talotekniikkapalveluista vastaa Skanska talonrakennus Oy, maa- ja 
ympäristörakentamisesta huolehtivat Skanska Infra Oy ja Skanska Asfaltti 
Oy. Skanskan Suomen ja Viron yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2010 oli 
noin 880 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli noin 3100, joista Suomessa 
työskenteli noin 2700. (2.)  
Skanska Infra Oy:llä on sertifioitu laatujärjestelmä SFS-EN ISO 9001:2000 , 
maa- ja vesirakennus, sertifioitu ympäristöjärjestelmä SFS-EN ISO 14001 
sekä sertifioitu työturvallisuus- ja terveysjärjestelmä OHSAS 18001. (3.) 
Opinnäytetyön tilaajana on Skanska Infra OY. Opinnäytetyön aiheen antoi 
Oulun aluetoimiston projektipäällikkö Jouko Aaramaa. On huomattu, että 
kattavia korjausohjeita sillan reunapalkin korjauksesta ei ole olemassa ja 
olemassa olevat korjausohjeet esimerkiksi reunapalkin laudoituksesta ovat 
vanhentuneet. Lisäksi ohjeet sisältävät työtapoja, joita ei nykyisten ohjeiden 
mukaan saa enää käyttää. Työn tavoitteena onkin laatia kattava 
toimintamalli reunapalkin uusimiseen sillankorjauskohteissa. 
Opinnäytetyössä annetaan toimintamalli jokaiseen työvaiheeseen ja 
useampia toimintamalleja uuden reunapalkin laudoitustöihin. 
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Tämän opinnäytetyön tekemisessä käytetyt tiedot on kerätty Skanska Infra 
Oy:n sillankorjauskohteissa vuosien 2007- 2011 välisenä aikana. Työn 
tekemisessä on käytetty hyväksi alan kirjallisuutta, Skanska Oy:n omia 
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2 . SILLAN REUNAPALKIN KORJAUKSEN TEORIAA 
 
Siltojen reunapalkit suunniteltiin aina 1970-luvun taitteeseen saakka 
valettavaksi jälkivaluna. Jälkivaluna tehtävän reunapalkin muoto oli yleensä 
suorakulma, jonka paksuus oli 10 cm. 60-luvun puolivälin jälkeen pääteitä 
alettiin enenevässä määrin suolata, ja suolavesi pääsi rikkomaan sillan sen 
aikaisen sillansuunnittelun mukaisia eristys- ja kuivausrakenteita ja siltojen 
ikä lyheni. 
1970-luvun alusta lähtien sillansuunnittelussa  pyrittiin pidentämään sillan 
käyttöikää mm. kasvattamalla sillan reunapalkin kokoa ja valamalla sillan 
reunapalkki  yhtäaikaa sillan kansirakenteen kanssa, jolloin päästiin eroon 
ongelmia aiheuttavasta valusaumasta. (4.) 
Betonipinnan halkeilun lisäksi vanhoissa silloissa ongelmia ovat aiheuttaneet 
varsinkin raudoituksia suojaavan pintabetonin pieni määrä, eli ns. 
suojaetäisyyden riittämättömyys.  Lisäksi vanhat betonirakenteet eivät kestä 
riittävän hyvin pakkasta ja tiesuoloja, minkä vuoksi betonin rapautumisen ja 
terästen ruostumisen johdosta on siltojen reunapalkkeja jouduttu uusimaan. 
Muita siltarakenteita rappeuttavia tekijöitä ovat kosteus, ilman 
hiilidioksidipitoisuus, pakkanen ja lämpötilanvaihtelut ja liikenteen 
aiheuttamat rasitustekijät.  (5.) 
Sillan reunapalkin korjauksessa poistetaan vanha betoni joko uloimpien 
pääterästen alapuolelle, jolloin vain vanhan palkin pinta ja raudoitukset 
uusitaan tai vanha reunapalkki poistetaan kokonaan. Periaatteena on, että 
vanhoja poikittaisteräksiä säästetään niin paljon kuin mahdollista ja uudet 
tartuntateräkset porataan vanhojen poikittaisterästen lisäksi. 
 
Sillan reunapalkin uusiminen alkaa liikennejärjestelyjen ja työalueen 
rajaamisen jälkeen. Vanhat sillan kaiteet poistetaan ja vanha reunapalkki 
  9 
piikataan pois . Sillan kannen ja purkurajan puhdistamisen jälkeen porataan 
ja juotetaan tartunta teräkset, joihin kiinnitetään varsinaiset reunapalkin 
raudoitukset.  
Reunapalkin muotituksessa käytetään lähes poikkeuksetta 
kappaletavaramuottia, koska siltojen pintarakenteissa tulee näkyä 
lautamuottipinta. Joissakin sillan reunapalkeissa on käytetty muottikangasta 
paremman pintatiiveyden ja sitäkautta paremman tiesuolojen kestävyyden 
saavuttamiseksi. 
Sillan betonirakenteen korjausvaiheet on esitetty tarkemmin taulukossa 1. 
TAULUKKO 1. Betonirakenteen korjaustyön vaiheet.(6.) 
BETONITYÖT 
Betonityösuunnitelma sekä muotti- ja betonointikaluston hankinta 
Korjattavien rakenneosien esikäsittely 
Betonimassan saannin varmistus sekä muottien ja raudoitusten teko 
Betonimassan valmistus ja kuljetus sekä betonointi 
Jälkihoito ja suojaus 
 
Sillan reunapalkin korjauksessa laatu varmistetaan uudisrakentamisen 
tapaan. Korjaustöiden laadunvarmistus perustuu betonoinnin aikana 
tehtäviin kokeisiin ja vaatimustenmukaisuuskokeisiin. Urakoitsija laatii 
työkohtaisen laatusuunnitelman joka on pohjana korjaustyölle. 
Laatusuunnitelma jakaantuu kolmeen osaan taulukon 2 mukaisesti: 
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TAULUKKO 2. Laatusuunnitelman jakaantuminen kolmeen vaiheeseen. (7.) 
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3. REUNAPALKIN KORJAUSTYÖN ALOITUS 
Ennen sillan korjaustyön varsinaista aloittamista on kohteessa 
aluesuunnitelmaan varattava riittävän pitkä ja leveä alue, jotta työn 
suorittaminen olisi työmaalla turvallista sekä työntekijöille että liikenteelle. 
  
3.1 Työalueen leveys 
Työalueen  leveys vanhasta reunapalkista tulee olla noin 3,5 metriä 
purkutöiden ajan, sillä piikkausrobotti ja piikkausjätteen keräävä kaivinkone 
vaativat minimissään edellämainitun tilan. Käytännössä reunapalkit puretaan 
yksi kerrallaan, eli levitys tehdään ensin ensimmäisen reunapalkin purkuun, 
jonka ajaksi liikenne ohjataan lähemmäs toista palkkia. Kun ensimmäisen 
reunapalkin purku on saatu suoritettua, siirretään suoja-aitaa noin kahden 
metrin päähän (tämä tulee olemaan reunapalkin uusimisen vaatima tila) 
purkurajasta.  
3.2 Työalueen pituus 
Työalueen olisi hyvä olla noin 15 metriä pitkä reunapalkin päästä. Palkin 
uusiminen vaatii aina reunapalkin päiden avaamisen kaivinkoneella ja 
helpoin tapa sijoittaa kaivumaat on muotoilla ne piennaralueelle tehtävään 
levitykseen. Lisäksi työalueelta vaativat  pituutta kuorma-autot ja varsinkin 
palkin valun aikana pumppuauto ja betoniautot. Työalueen toinen pää 
olisikin syytä venyttää pidemmäksi kuin toinen pää, mikäli mahdollista. Tiellä 
liikkujille ja liikenteen sujuvuudelle on aina parempi, kun kaikki kuormien 
purut tapahtuvat aidatun työalueen sisällä. 
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3.3 Työalueen levitys 
Piennaralueelle tehtävällä levityksellä on useampiakin toiminnallisia 
tarkoituksia, joista päällimmäisenä on tilan saaminen palkin korjauksen 
vaatimille materiaaleille ja työpisteille, esimerkiksi harjateräkset, puutavara ja 
sirkkeli- ja raudoituspöytä. Lisäksi levitystä tarvitaan valun aikana, jotta 
pumppuauton tukijalat saadaan riittävän leveälle ja tukevalle alustalle. 
Levityksille on hyvä sijoittaa myös työmaan aikaiset roskalavat ja 
metalliromut esimerkiksi vanhat poistetut kaiteet. (kuva 1.) 
 
KUVA 1. Piennaralueelle tehtävä levitys. 
Etenkin työkalukontit on syytä sijoittaa mahdollisimman lähelle työpistettä, 
jotta varsinainen työn tekeminen on tehokasta, unohtamatta 
työturvallisuusvaikutusta, kun liikkuminen liikenteen seassa vähenee. 
Useimmiten ainoa mahdollisuus sijoittaa esim. työkalukontti on juuri 
piennaralueen levitys.  
Kun työmaa on rajattu aidoin riittävän pitkäksi ja leveäksi, on liikkuminen ja 
työskentely liikenteen seassa huomattavasti vähäisempää kuin liian pieneksi 
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rajatulla työmaalla. Riittävän isot työalueet lisäävät turvallisuutta sekä 
työntekijöille että tienkäyttäjille. 
3.4 Suojaukset 
Purkutöiden aikainen suojaus betoninroiskeilta on tehtävä riittävän korkeilla 
suoja-aidoilla, jottei betoninsiruja lentäisi liikenteen sekaan. Reunapalkin 
piikkauksessa irtoava vanha betoni on käytännöllisintä ottaa suoraan 
poistettavan palkin alla pidettävään kaivinkoneen kauhaan, jolla betonijäte 
on hyvä viedä heti vaihtolavalle tai suoraan kuorma-auton lavalle. Kauhan 
vaatima tila on huomioitava työtelineen teossa, eli jätetään riittävän suuri väli 
telineen kaiteista reunapalkkiin. Kaivinkoneen kauhan vaatima tila on noin 
150 cm. Teline ulotetaan purettavan palkin alle, jotta kauhan ohi menevät 
purkujätteet saadaan telineeltä betonilavalle. 
3.5 Kulkutiet 
Työturvallisuuden kannalta on tärkeää, että sosiaalitiloilta työmaalle tehdään 
kunnolliset kulkutiet. Se tarkoittaa ojien ja kaivantojen yli tehtäviä kulkusiltoja 
asianmukaisine aitoineen. Lisäksi penkoille ja muihin nousuihin on tehtävä 
portaat. Kunnolliset kulkutiet mahdollistavat turvallisen liikkumisen ja 
työskentelyn ja liikenteen aiheuttamat vaaratilanteet vähenevät. 
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KUVA 2. Kulkusilta I-palkista ja Peri-portaat 
3.6 Työnaikainen sähkö 
Työn aikainen sähkö on oltava minimissään 32 ampeerin sähkökeskukselta. 
Sosiaali- ja varastotiloille riittää 16 ampeerin keskus, mutta esimerkiksi 
sirkkelin ja paineilmakompressorien yhtäaikainen käyttö vaatii isomman 32 
ampeerin keskuksen. Mikäli työmaasähköt vaativat vähänkään pidemmän 
jatkojohdon vedon (yli 40 metriä), on sähkökeskuksen syytä olla kokoa 
63ampeeria. Esimerkiksi piikkausrobotit vaativat edellämainitun suuruisen 
sähkövirran. Yleensäkin käytettäessä 63 ampeerin keskusta sujuu koko 
korjaustyö ilman isoja ongelmia. Mikäli 63 ampeerin sähkökeskuksen 
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4. RAKENTEIDEN PURKU 
4.1 Mittaus ja merkintä 
Kun vanhat kaiteet on poistettu purettavasta reunapalkista, on merkittävä 
ylös vanhojen rakenteiden sijainti ja korko. Reunapalkin sisäpuolen viereisen 
asfalttipinnan korko merkitään ylös, koska se määrää uuden reunapalkin 
pinnan koron. Reunapalkin sisäpuolista asfaltti- ja sora/betonikerrosta 
kaivetaan auki riittävän laajalti, että uusi reunapalkin muotti mahtuu hyvin ja 
jää riittävä työtila. Riittävä purkuleveys on noin 100 cm, jolloin kannen 
reunan eristäminen on helppoa. Mikäli asfaltin alla on sorakerros, on 
edellämainittu 100 cm:n työtila riittävä, jotta täyttö ja tiivistys tärylätkällä 
onnistuvat. 
Reunapalkin siipimuurien (palkin päät) aukaisu on tehtävä myös riittävän 
laajalle sivu- ja syvyyssuunnassa (kuva 3.) Reunapalkin ulkopuolinen kaivu 
on ulotettava riittävän laajalle, jotta tuleva teline sopii tarpeeksi leveänä 
paikoilleen. Käytännössä on havaittu aukaisun olevan riittävä noin 1,5 metriä 
leveänä tulevan rakenteen ulkoreunasta. On huomioitava, että pelkkä 
tartunnanporauksen vaatima tila (mies ja poravasara) on minimissään 120 
cm. 
Reunapalkin päiden syvyyssuuntaisen aukaisun on ulotuttava reilusti alle 
purkurajan. Yleensä noin 70 cm alle purkurajan ulottuva kaivu on riittävä, 
jotta tuleva muottilaudoitus sopii paikoilleen. Ennen reunapalkin kaivua on 
järkevää merkata sillan keilakivien sijainti tulevaa käyttöä varten. Keilakivet 
toimivat sillan maatukien tulvasuojana. 
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KUVA 3. Reunapalkin sivujen ja pään aukaisu. 
4.2 Reunapalkin piikkaus 
Tässä opinnäytetyössä suositellaan käytettäväksi reunapalkin piikkauksessa 
joko piikkausrobotin ja kaivinkoneen yhdistelmää tai vaihtoehtoisesti 
piikkausvasaralla varustettua kaivinkonetta (n.10 - 14 tn) ja toista 
kaivinkonetta piikkausjätteen keräämiseen. Ely-keskuksen ohjeissa 
suositellaan ensisijaiseksi purkutavaksi vesipiikkausta, mutta käytännössä 
on huomattu suurien betonimäärien poistamisen vesipiikkauksella olevan 
todella hidas ja kallis toimenpide. Lisäksi liikenteen suojaaminen 
vesipiikkauksen betoniroiskeilta on erittäin vaikeaa. 
Reunapalkin piikkauksesta tulevat purkujätteet on käytännöllisintä ottaa 
suoraan kaivinkoneen kauhaan (kuva 4.), jota pidetään purettavan 
reunapalkin alla. Poistettu betonijäte kannetaan kaivinkoneella suoraan 
esimerkiksi vaihtolavalle, jottei purkujätteitä siirreltäisi useita kertoja. 
Työmaan siisteyden ja turvallisuuden kannalta on myös tärkeää, että kaikki 
jäte viedään mahdollisimman nopeasti asianmukaiseen loppusijoitukseen. 
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KUVA 4. Piikkaus kaivinkoneen kauhaan. 
Mikäli vanha reunapalkki poistetaan kokonaan, on se purettava niin laajalti, 
että uudet raudoitukset sopivat kokonaisina paikoilleen. Robotin tai 
kaivinkoneen piikkausjälki viimeistellään käsin piikkauskoneella, jotta 
irtonaiset ainekset saadaan pois. Ennen tartuntojen poraamista purettu alue 
pestään esimerkiksi korkeapainepesulla.  
Vanhat reunapalkin raudoitukset säästetään niiltä osin, kuin se on 
mahdollista. Jyrkät, piikkauksessa taipuneet raudat poistetaan. Lisäksi 
vanhoissa silloissa on usein käytetty raudoitukseen pyöröterästä, jonka 
tartuntakyky betoniin on olematonta, jolloin pyöröterästen säästäminen 
uuden rakenteen tartuntateräksenä on kyseenalaista. Vanhoja raudoitteita 
säästettäessä on myös huomioitava, että uudet raudoitteet sopivat 
ongelmitta paikoilleen ja että mahdolliset reunapalkkiin tulevat sähköjohtojen 
varausputket mahtuvat kulkemaan niille piirretyssä kohdassa palkkia. 
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5. TARTUNTOJEN PORAUS JA RAUDOITUS 
5.1 Tartunnat 
Tartunnat porataan sopivan kokoisella terällä, jotta ankkurointimassan 
menekki olisi mahdollisimman vähäistä. Tartuntojen porauksessa on 
huomioitava, että työteline on oikealla korkeudella ja riittävän leveä. 
Tartuntareiät porataan suunnittelijan määräämään syvyyteen. Porattu 
tartuntateräksen reikä puhdistetaan paineilmalla välittömästi reiän porauksen 
jälkeen, jotteivät porauspöly ja vesi pääse ”liimautumaan” reiän seinämille 
heikentäen juotosmassan tarttuvuutta. Taulukossa 3. on kerrottu, minkä 
kokoinen reikä on porattava huomioiden tartuntateräksen vahvuus. 
.TAULUKKO 3. Tartuntateräksen vaatima reiän koko käytettäessä Hilti Hit -
massaa ja juotosbetonia 






12 14 20 
16 20 25 
20 25 30 
 
Tartunnan ollessa pystysuuntainen käy ankkurointiaineeksi juotosmassa. 
Juotosmassaa käytettäessä on huomioitava aineen pitkä kovettumisaika. 
Juotosmassan sitoutumisen aikana ei tartuntoja saa häiritä. Juotosta 
käytettäessä olisikin hyvä tehdä juotostyö esimerkiksi viikonloppua vasten, 
jolloin saadaan riittävän pitkä häiriötön sitoutumisaika. Juotosbetoni 
valmistetaan pieninä määrinä mahdollisen massan erottumisen 
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minimoimiseksi. On myös huomioitava, ettei valmistajan suosittelemia 
käyttölämpötiloja aliteta. Mikäli tarvitaan nopeampi pystytartuntojen 
kovettumisaika, on syytä käyttää Hilti Hit -massaa, jolloin tartuntateräs 
kestää vetoa jo tunnin kuivumisen jälkeen.(8.) 
Vaakasuuntaiset tartuntateräkset ankkuroidaan käyttäen Hit-massaa. Näin 
saadan varmempi tartunta ja nopeampi kovettumisaika, kuin juotosbetonilla. 
Tartuntateräksiä ankkuroitaessa on pidettävä suojalaseja. Tartuntateräksen 
asennuksessa on myös tärkeää huomioida teräksen asema suhteessa 
tulevan reunapalkin mittoihin, jottei suojabetonin paksuutta alitettaisi. 
5.2 Raudoitus 
Raudoitus tehdään useimmiten valmista muottilaudoitusta vasten (kuva 5), 
mutta jos tehdään ns. kevyt reunapalkin korjaus, jossa vain vanhan palkin 
pinnat piikataan, on hyvä tehdä vain tulevan reunapalkin pohja valmiiksi ja 
raudoittaa reunapalkin ulkopuolelta (kuva 6). Ulkopuolelta raudoitettaessa 
hitsataan työhaat noin 1,6 metrin välein kiinni vanhoihin hakoihin tai 
tartuntateräksiin, huomioiden oikea hakasten jako. Palkin 
pohjalaudoitukseen merkataan esim. värilangalla tai linjalaserilla palkin 
ulkoreunan paikka, jotta saadaan oikea suojabetonin paksuus raudoituksiin. 
Työhakasiin kiinnitetään vaakateräkset ja loput haat. Raudoitteen alle 
asennetaan oikean korkuiset välikkeet, jotta saadaan oikea suojabetonin 
vahvuus myös palkin alapintaan. Näin tehdyn (työhakasten hitsaus) 
raudoituksen suojabetonivälikkeitä ei tarvitse naulata kiinni 
muottilaudoitukseen, joten muotin purkaminen ja uuden reunapalkin 
jälkipuhdistus on helpompaa. 
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KUVA 5. Raudoitus muottipintaa vasten 
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6. TELINEET 
 
Lähtökohtaisesti aukkomitaltaan alle 10 metrin siltojen telinetyöt kannattaa 
tehdä työmaalla itse. Kun sillan maatukien väli on suurempi kuin 10 metriä, 
on telinetöissä syytä käyttää telineasennuksiin erikoistuneiden yritysten 
palveluja. Tässä opinnäytetyössä keskitytään telinetöihin alle 10 metrin 
aukkoisilla silloilla. 
Pienten (alle 4 metrin aukkoisten) siltojen telinetyöt voi tehdä esim. 51*200 
kertopuupalkeilla, jotka on ladottu sillan maatukiin tai siipimuureihin 
kiinnitettyjen telinekonsolien varaan. Esimerkiksi 4 syrjälleen asennettua 
51*200 kertopuista t-palkkia antavat 5 metrin aukkomitalla noin 260 kg:n 
tasaisen kuorman kantavuuden käytettäessä telineen pintana 18 mm:n 
havuvaneria (telineen leveys 1,2 metriä). (9.) 
Suuremmat 4-10 metrin aukkoiset sillat on viisainta tehdä käyttäen 
teräspalkkeja, jotka on ladottu sillan maatukiin tai siipimuureihin kiinnitettyjen 
telinekonsolien varaan. Esimerkiksi kaksi IPE 200 s 235 palkkia kestää 
tasaista kuormaa noin 700 kg/m tuentojen välin ollessa 10 metriä. 
Edellämainitun kaltaiseen telineeseen on helppo tehdä kaidetyöt 
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7. REUNAPALKIN LAUDOITUS 
 
7.1 Muotti kannen läpi ripustamalla 
Ulokelaattasilloissa käyttökelpoisin reunapalkin muotitustapa on 
laattaulokkeen läpi ripustettava muottilaudoitus. (kuva 8.) Laattaulokkeen 
läpi porataan 25 mm:n reiät kannen läpi vietävien kierretankojen vuoksi. 
Kierretanko on käytännöllistä olla kokoa m20, koska siihen löytyy 
hyllytavarana riittävän isoja aluslevyjä sekä kannen päälle että kannen 
alapuolisen muottilaudoituksen kannatuspalkkien alle. Mahdollisia 
sadeveden poistojärjestelmään kuuluvia happoteräksisiä tippuputkien reikiä 
voi myös käyttää kierretankojen läpivientireikinä. Läpivientireikien suurin 
etäisyys toisiinsa ei saisi ylittää sataaviittäkymmentä senttiä 
normaalikokoisen reunapalkin korjauksessa, jottei kannatuspalkkeja 
kuormitettaisi liikaa ja näin lisättäisi palkin taipumista liikaa. 
Kannatuspalkit ovat tässä mallissa kokoa 125*125 mm. Aluslevy on oltava 
minimissään kokoa 100*100*8 mm, jottei aluslevy painuisi kannatuspalkkiin 
liiallisesti ja aiheuttaisi taipumia reunapalkkiin. Muottilaudoituksen 
pohjakoolauksena on 50*150 soirot, joiden etäisyys keskeltä keskelle ei saa 
ylittää 450:ä millimetriä, jotta muottilautana käytettävään raakaponttiin 
(23mm*95mm) ei tulisi taipumia betonin painosta. Pohjakoolauksen päälle 
tulevan korokepuun asennuksessa on oltava huolellinen, eli asennuksen on 
oltava mahdollisimman ”tiukka”, jotta muotopuun taipuma olisi vähäistä. 
Laattaulokkeen laudoitus oiotaan suoraksi esim. vakaalle alustalle 
asennetulla putkilaserilla, johon saa asetettua mahdolliset sillankannen 
mukaiset vietot. Lyhyissä silloissa on mahdollista käyttää oikomiseen myös 
linjalankaa, kunhan huomioidaan langan taipuma. Varsinainen oionta 
suoritetaan edellisessä kappaleessa mainitun korokepuun kokoa 
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muuttamalla tai käyttämällä korokepuun asemesta esim. vanerilappuja. 
(kuva 8.) 
Sisäpuolen muottipinta asennetaan kuvan 8. mukaisesti esivalmistettuun 
muottirunkoon. Muottirunko asennetaan 900 mm:n välein eli joka toiseen 
ulkopuolen pystysoiroon. Muottirungon korkeusasema mitataan 
pystyrunkoon esim. laser-mittauslaitteen avulla, jotta sisäpuolen 
muottilaudoitus tulee oikeaan korkoon. Sisäpuolen muottilautana käytetään 
32*100 mm:n soiroa. Sisäpuolen muottilaudoituksen tukirungon pystyrungon 
alapää viistetään mahdollisen kansiosan betonipinnan hierron 
helpottamiseksi.  
 
KUVA 8. Muotti kannen läpi ripustamalla. 
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7.2 Ulokepalkkisillan reunapalkin muotitus 
Palkkisilloissa on reunapalkin muotti tehtävä sillan kannatinpalkin kyljestä 
tukemalla (kuva 9). Mikäli vanhan sillankannen mittaheitot ovat pieniä, on 
muotin pohjakoolaukset, vinorevat ja takatukipuut helpointa naulata toisiinsa 
muottipöydällä, jolloin säästytään hankalilta ja ahtailta työasennoilta sillan 
alla. Muottipöydällä naulattaessa on muistettava kiinnittää huomiota oikeisiin 
naulamääriin kutakin liitosta kohti. Valettavan reunapalkin betonimassan 
paino otetaan vinositeillä kannatinpalkin kylkeen, joten vinositeiden 
naulamäärät ovat suurimmat, noin 15-20naulaa (3,1*90) naulauspinnalle 
käytettäessä vinositeenä 32*100 soiroa. Tämän ns. muottirungon 
pohjakoolauslankkujen keskinäinen etäisyys toisiinsa ei saa ylittää 450:tä 
millimetriä, joka on muottilautana käytettävän 23*90 mm raakaponttilaudan 
suurin sallittu etäisyys ilman suurempia taipumia. Pohjakoolauslankkuna 
käytetään 50*150 mm:n soiroa muottitaipuman minimoimiseksi. Vinositeinä 
käytetään 2*32*100 mm:n soiroja molemmin puolin pohjakoolauspuuta. 
Vinositeiden väliin naulataan pohjakoolauspuun tueksi tukisoiro.  
 
 
KUVA 9. Muotin tuenta kannatinpalkista. 
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Sillan kannatinpalkin kylkeen kiinnitetään esimerkiksi 8*120 (k-k 500) 
putkinauloilla 50*100mm:n soiro, jonka päälle muottipöydällä esivalmistetut 
tukirungot asennetaan (kuva 10). Em. soiro ottaa vastaan muotin ja 
betonimassan painoa, joten kiinnityksessä käytettävän putkinaulan pituus on 
oltava ainakin 120 mm. 
 
 
KUVA10. Periaatekuva ulokepalkkisilan reunapalkin muotituksesta. 
Kannatinpalkin yläosaan,  noin 70 mm pohjakoolauspuun alle porataan 
halkaisijaltaan 14 mm:n reiät. Reikien syvyys  tulee olla noin 200 millimetriä 
ja niiden keskinäinen väli max. 600 mm. Näihin reikiin kiinnitetään Hilti Hit -
massalla happoteräksiset 12mm:n vetotangot, joihin muottia ulospäin 
siirtävät voimat otetaan kiinni. Näihin happoterästankoihin kiinnitetään 
muottilukoilla lukkopuut, joiden takaa muottilukonkiristimellä kiristetään 
muottirunko mahdollisimman lujasti vasten kannatinpalkkia. Ennen lopullista 
kiristämistä on muotin vanhaa kantta vasten tulevan laudoituksen oltava 
valmiina, jotta saadaan mahdollisimman tiivis valupintojen raja. Tässä 
  26 
vaiheessa voidaan vanhan sillankannen mittapoikkeamia oikoa muottirungon 
takatukipuun alle sijoitettavilla esim. havuvanerisilla korokelapuilla. 
Pohjakoolauksen ja vinositeiden yhtymäkohtaan kiinnitetään ns. kitapuu 
(kuva 10), jolla naulaliitokseen kohdistuvaa painetta vähennetään. 
Reunapalkin ulkopinnan muotin koolaussoiron taakse naulataan myös 
kitapuu naulaliitokseen kohdistuvan paineen vähentämiseksi. 
Ulokepalkkisillan sisäpuolen muotitus tehdään kuten kohdan 7.1 muotissa. 
 
7.3 Holvisillan reunapalkin muotitus 
Holvisiltojen reunapalkkien muotituksessa pätevät pääpiirteissään samat 
periaatteet kuin ulokepalkkisiltojen muoteissa. Muottilaudoituksen 
tukirunkoon kohdistuvat samansuuntaiset voimat ja käytettävät työtavat ovat 
periaatteellisesti samoja. Oleellisimmat erot ulokepalkkisillan muottiin ovat 
käytettävän tukirungon pienempi koko ja lukkopuiden sijoitus tukirungon 
taakse (kuva 11). 
 
Kuva  11. Holvisillan reunapalkin ulkopuolen muotti. 
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Vetotankoina käytettävien 12 mm:n happoterästankojen pituudessa on 
huomioitava, että lukkopuu tulee nyt muottirungon taakse, joten tanko on 
ulotettava n. 250 mm tukirungon yli. Vanhaa sillankylkeä vasten tuleva 
alimmainen muottilauta on kiinnitettävä ennen tukirungon asennusta 
esimerkiksi 6*60 mm:n putkinauloilla. Näin kiinnitettyyn muottilautaan 
naulataan joka kolmas tukirunkoelementti kiinni ja asennetaan loput 
sillankylkeä vasten tulevat muottilaudat sillan ja tukirungon väliin (kuva 12). 
 
Kuva 12. Muottilautojen asennusvaihe. 
Holvisillan reunapalkin sisempi muottilaudoitus asennetaan myös 
muottipöydällä esivalmistettuun muottirunkoon (kuva 13). Alimmainen 
muottilauta kiinnitetään sisäpuolen vanhaan betonipintaan esim. 
putkinauloilla, ja kuten ulkopuolen muotissa, joka kolmas 
muottirunkoelementti naulataan muottilautaan ja asennetaan loput 
muottilaudat. Näin tehty muottilaudoitus ankkuroidaan paikoilleen vanhaan 
rakenteeseen 10 millimetrin vahvuisilla happoteräksisillä vetotangoilla. 
Vetotangot kiinnitetään  Hilti Hit- massalla sillan runkoon. Lopuksi ulko- ja 
sisäpuolen muotit kiinnitetään toisiinsa kuvan 13. mukaisilla yläjuoksupuihin 
naulattavilla sidelaudoilla. 
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Kuva 13. Holvisillan sisäpuolen muotti. 
7.4 Reunapalkin muotitus pintakorjauksessa 
Kun korjattavasta reunapalkista poistetaan vain vaurioituneet pinnat, on 
palkin raudoitus tehtävä ennen ulkopinnan muotitusta. Muotin pohjaksi 
sirkkelöidään muotopuu (kuva 14). Muotopuu sijoitetaan palkin pohjan 
suuntaisesti kiinnittettyjen 12 mm:n happoterästankojen päälle, jotka ottavat 
vastaan betonimassan painon. Happoterästankojen keskinäinen väli ei saa 
ylittää  600 millimetriä. 
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Kuva 14. Pintakorjauksen muotitus. 
Reunapalkin ulkopuolen muotti tehdään raudoituksen jälkeen muottipuuta 
vasten. Ulkopuolen pystytukipuu naulataan muotopuuhun ja alapäästään 
sillan kylkeen kiinnitettyyn muotopuun levyiseen soiroon. Muotin 
pintalaudoitus tehdään tavalliseen tapaan pystytukipuihin kiinnittämällä. 
Ulkopuolen muotti kiristetään lukkolankkujen takaa muottilukonkiristäjällä 
tiukasti vasten sillan kylkimuuria. Tällaisessa  pintakorjauksessa sisäpuolen 
muotti voidaan tavallisesti kiinnittää sillan kanteen esim. putkinauloilla. 
Sisäpuolen muottilaudoitukseen kannattaa tehdä viistoon sahaaminen, 
jolloin saadaan useimmiten vaadittava niin sanottu vastakaato suoraan valun 
yhteydessä. 
7.5 Kannen ja maatuen välinen liikuntasauma 
Mikäli kannen ja maatukien reunapalkit betonoidaan samalla valulla, tulee 
näiden väliin yleensä liikuntasauma. Liikuntasauman varausmuotti on 
helpointa tehdä käyttäen 3 mm:n vahvuista teräslevyä, joka kiinnitetään 
muottilaudoitukseen kolmiorimoilla kiertämällä. Teräslevy pinnoitetaan 10 
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mm:n polyuretaanisella matolla (ns. routamatolla), jotta levy ja routamatot 
saadaan betonimassan kovetuttua vetäistyä palkin välistä pois (kuva 15). 
Tällöin jää noin 25 mm:n levyinen rako, joka saumataan vaadittavalla 
elastisella saumamassalla. 
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8. BETONOINTI 
Ennen reunapalkin betonointia on huomioitava, että betonin 
pumppauskalustolle on varattuna riittävän iso tila ilman, että mahdollinen 
liikenne kärsii (aluesuunnitelma). Mikäli lämpötila on yli 20 astetta, on syytä 
harkita hidastimen käyttöä betonimassassa. Pitkien reunapalkkien valuissa 
tulee olla riittävästi työvoimaa. Mikäli betonimassa tulee useammassa 
kuormassa, on yli 20 asteen lämpötilassa mietittävä otetaanko kuormat 
sopivalla viiveellä, jotta saadaan edellisellä kuormalla valettu reunapalkin 
osa hierrettyä. Hellepäivinä on viisasta suorittaa betonointi yöllä, kun 
lämpötila on alhaisempi. Myös liikenne on yöllä rauhallista, joten olosuhteet 
ovat senkin puolesta paremmat. 
Valun jälkeen reunapalkki käsitellään jälkihoitoaineella liian nopean 
kuivumisen aiheuttamien kutistushalkeamien vähentämiseksi. Mikäli 
reunapalkin valuun kuuluu myös eristettävän kannen valua, kannattaa 
jälkihoitoainetta käyttää vain reunapalkin osalla. Eristettävän alueen 
hiekkapuhallus jälkihoitoaineesta puhtaaksi on työlästä. Sen vuoksi 
sillankantta kannattaa kastella runsaasti ja peittää se muovilla 
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9. MUOTTIEN PURKAMINEN 
Muotteja purettaessa on mietittävä, mitkä osat purettavasta muotista 
kannattaisi säästää esimerkiksi toisen puolen reunapalkin muotitukseen. 
Usein esimerkiksi muottirunkoelementit voidaan säästää toisen puolen 
muotitukseen ja siten saadaan aika- ja materiaalisäästöä. Purettavat tavarat 
siirretään heti esimerkiksi vaihtolavalle ja kuljetetaan loppusijoituspaikkaan. 
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10. TYÖTURVALLISUUS 
Normaalien turvallisuusohjeiden noudattamisen lisäksi on muistettava, että 
suurimmat työturvallisuusuhkat sillankorjauksissa liittyvät selkeästi 
putoamissuojaukseen ja liikenteen aiheuttamiin riskitekijöihin. Telinetöissä 
on panostettava kunnollisiin kaiteisiin, unohtamatta valjaiden ja muiden 
putoamissuojainten käyttöä. Teline on myös tehtävä oikean korkuiseksi, jotta 
työasennot ja telineellä liikkuminen olisi mahdollisimman 
tarkoituksenmukaisia. 
Liikenteen aiheuttamia vaaratilanteita torjutaan tehokkaimmin materiaalien, 
sosiaali- ja työvälinetilojen ja vaihtolavojen oikealla sijoittelulla, jolloin 
liikkuminen liikenteen seassa jää mahdollisimman vähäiseksi. Työalueen 
varaaminen riittävän isoksi ja tehtävien levitysten hyödyntäminen esimerkiksi 
sirkkelipöydän sijoituksessa ovat tehokkaita keinoja vaaratilanteiden 
välttämiseksi.  Ojien ja kaivantojen yli on rakennettava kulkusillat, jotta 
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11. YHTEENVETO 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia toimintamalli ja työohjeet 
reunapalkin korjaukseen sillankorjauskohteissa. Opinnäytetyö tulee Skanska 
Infra Oy:n käyttöön. Työssä laadittiin toimintamalli jokaiseen sillan 
reunapalkin korjaustyön vaiheeseen painottaen työn turvallista suorittamista. 
Työssä tutustuin sillan reunapalkin korjauksen teoria-aineistoon ja suoritin 
dokumentaatioita työkohteissa.  
Kattavaa toimintaohjetta sillan reunapalkin korjaukseen ei opinäytetyön 
alkuvaiheessa ollut. Lähinnä olemassa olevat ohjeet keskittyivät siihen, 
millainen kunkin työvaiheen lopputuloksen tulisi olla. Muottilaudoituksen 
osalta olemassa olevat ohjeet olivat Ely- keskuksen nykyisten vaatimusten 
mukaan vanhentuneita. Tärkein tulos, joka tässä opinnäytetyössä 
saavutettiin on vaatimusten mukainen toimintamalli sillan reunapalkin 
korjaukseen vaihe vaiheelta. Opinnäytetyötä voidaan käyttää hyväksi uusien 
sillankorjauskohteiden läpiviennissä. 
Opinnäytetyö on tehty monivuotisen sillankorjausurakan seurannan 
perusteella ja merkittäviä eroja on tullut vanhoihin ohjeisiin nähden varsinkin 
sillan reunapalkin purkamisessa ja muottilaudoituksen ratkaisuissa. Sillan 
reunapalkin purkamisessa opinnäytetyössä suositellaan käytettäväksi 
piikkausrobotin ja kaivinkoneen yhdistelmää Ely-keskuksen ohjeiden 
suositteleman vesipiikkauksen asemesta. Monivuotisen seurannan 
perusteella on huomattu opinnäytetyön suositteleman purkutavan säästävän 
huomattavasti sekä ajallisesti että rahallisesti vesipiikkaukseen verrattuna. 
Reunapalkin muotituksen osalta opinnäytetyössä löydettiin nykyvaatimukset 
täyttävät muotitusvaihtoehdot yleisimpiin reunapalkin malleihin. Lisäksi 
opinnäytetyössä annetaan toimiva työmalli muihin sillan reunapalkin  
korjauksen työvaiheisiin. 
Opinnäytetyötä tehdessäni opin hakemaan tietoa eri tietolähteistä ja 
käyttämään hyväksi sitä. Lisäksi opin paljon sillan korjauksen teoriasta. Opin 
yhdistelemään keräämääni tietoa omaan kokemukseeni ja käyttämään 
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keräämääni aineistoa dokumentoinnissa. Opin myös paljon 
työturvallisuudesta ja työturvallisuusohjeista. Toivon, että työstäni on hyötyä 
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